

Záró beszámoló megvalósult fejlesztésről

1) Kérjük, ismertesse tényszerűen a támogatással megvalósult fejlesztést:

Helyi felhívás címe:		A Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési Egyesület –Élhetőbb települések	
A helyi felhívás kódszáma:		VP6-19.2.1-58-1-17	
Projekt címe:		Kültéri közösségi és kiállítótér kialakítására Nemeshetés községben	
Kedvezményezettre vonatkozó adatok:			
Kedvezményezett	neve	Nemeshetés Község Önkormányzata	
	címe	8928 Nemeshetés Vörösmarty u. 5.	
	MVH regisztrációs száma	1004192130	
	képviselőjének neve	Magyar Kálmán polgármester	
	telefonszáma	06/92 562052	
Projektre vonatkozó adatok:			
A projekt	megvalósításának helye	Nemeshetés község	
	címe	Nemeshetés 19, 104, 105, 125 hrsz	
	teljes költségvetésének összege	2 872 724 Ft	
	támogatás összege	2 063 973 Ft	
A beszámoló tárgyát képező időszak		2020. május 4-től -2021. június 30-ig	
Projekt pénzügyi elszámolására vonatkozó adatok (1. mérőföldkő)			
Kifizetési kérelem benyújtásának dátuma	2021. 06. 29.	elszámolni kívánt nettó kiadás összege	2 052 360 Ft (bruttó 2 606 497 Ft)
		kalkulált támogatás összege	2 063 973 Ft
Jóváhagyott és kifizetett támogatás:			0 Ft

- 2) **Kérjük, ismertesse (minimum 3000 és maximum 6000 karakter terjedelemben) a támogatással megvalósult fejlesztés során végzett tevékenységeket és a fejlesztés eredményét. Kérjük a záró beszámoló mellékleteként minimum 3 darab fotó csatolását.**

Nemeshetés Község Önkormányzata a Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési Egyesület - Élhetőbb települések című, VP6-19.2.1.-58-1-17 kódszámú felhívásra támogatási igényt nyújtott be, melynek megvalósításához 2 063 973 Ft vissza nem térítendő pályázati támogatásban részesült. A támogatás intenzitása 95%.

A támogatott projekt megvalósítása nem minősül építési engedély köteles tevékenységnek, melyről Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala Hatósági Főosztály 2018. március 28-án nyilatkozott.

Nemeshetés Község Önkormányzata a kisgyermekes szülők kérésének eleget téve 2017-ben az Önkormányzat a nemeshetési 104 – 105 hrsz-en új játszóteret létesített egy olyan önkormányzati parkosított telek-együttesen mely további kikapcsolódási, közösségi együttléteknek is lehetőséget ad.

A pályázat megvalósításával a cél az volt, hogy „Méhes – kert” továbbfejlesztésével olyan kültéri közösségi teret hozzunk létre, ahol a gyermekes szülők a játszótéren a kisebb gyermekekkel játszhatnak, míg a nagyobbak a füves pályán játszhatnak labdajátékokat.

Civil szervezeteinkkel már évekkorábban elkezdtük gyűjteni a községben még fellelhető nemeshetési hagyományos paraszti életformára jellemző használati eszközöket, szerszámokat.

A pályázati tervek alapján az alábbiakat terveztük:

- 1) a nemeshetési 104 és 105 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon 1 db 3 x 6 m alapterületű nyitott nyeregtetős beálló és 1 db 3,5 x 3,5 m alapterületű kerti kiülő elhelyezése, valamint
- 2) 1 db 4 m x 1,2 m nagyságú kerti fa híd elhelyezése a csapadékvíz-elvezető árok felett átívelően a nemeshetési 320 hrsz-ú önkormányzat tulajdonú Petőfi utcáról a 104 hrsz-ra vezetően a közösségi térhez.
- 3) nemeshetési 129 hrsz-en egy 3 x 6 m alapterületű nyitott nyeregtetős beálló elhelyezése, melyben bemutathatjuk a népi, a hagyományos paraszti élet elemeinek, elsősorban a szőlőműveléshez, a borászathoz kapcsolódó eszközeinek bemutatásával létrehozott kiállítási anyagot

A beruházás megvalósítása nem minősült közbeszerzési eljárás köteles tevékenységnek, mivel a beruházás becsült értéke nem érte el a közbeszerzési értékhatárt, erről dr. Kovács Éva független akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó nyilatkozatával rendelkezünk.

A pályázatban benyújtott helyszín és az elszámolás ütemezésének módosítása iránt változás bejelentést nyújtottunk be, melynek jóváhagyása megtörtént. A megvalósítás helyszíne módosult: a kerti fa híd a közösségi térről a szintén önkormányzati tulajdonú 19 hrsz-re ível át, ahonnan egy könnyű sétával megközelíthető a kültéri kiállítási tér, melynek helyszíne a nemeshetési 125-rsz-re módosult.

A pályázat megvalósítása érdekében 4 ajánlatot szereztünk be, melyből egy ajánlattevő a szerződés megkötése előtt visszalépett.

Az érvényes árajánlatok közül a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatot a JAGA-FAHÁZ ép. Kft-vel kötöttünk szerződést 2020. július 9. napján. A szerződés szerinti munkák teljesítésének ellenértéke: 2 606 497 Ft (2 052 360 Ft + ÁFA).



A munkaterületet 2020. augusztus 1. napján adtuk át a vállalkozó részére. A teljesítés határidejét 2021. március 16. napjában határoztuk meg.

A vállalkozó az Önkormányzat által előre elkészített alapra helyezte el a térelemeket.





Vállalkozó a teljesítési határidő lejárta előtt jelezte, hogy a szerződésben foglalt munkálatokat elvégezte. A sikeres műszaki átadás-átvételt 2021. március 8-án került sor. Az átadás – átvétel során megállapításra került, hogy a kivitelezés határidőben, a szerződésnek megfelelően I. osztályú minőségben megtörtént. A teljesítés igazolás aláírása után a Vállalkozó a számlát kiállította, majd 2021. március 26. napján Önkormányzatunk teljesítette az utalást.



A projekt során olyan közösségi teret hoztunk létre, melyet polgáraink kezdeményezésére és határozottan megfogalmazott igényére, a közösségi élet fejlesztése érdekében alakítottunk ki. Községünkben mindeddig nem volt olyan tér, mely állandó közösségi pihenőhelyet biztosított volna, vagy olyan mely a tradicionális eszközök, elsősorban a népi, a hagyományos paraszti élet elemeinek, a szőlőműveléshez, a borászathoz kapcsolódó eszközeinek bemutatására helyet biztosított volna: ezért innovatív megoldásként kültéri kiállító teret, a játszótér mellett állandó fából készült pihenőhelyet alakítottunk ki.

A pályázat megvalósításával olyan közösségi és kiállítóteret hoztunk létre, mely otthont biztosít a településen meglévő hagyományőrző, az egész település lakosságát átfogó, közösségformáló rendezvényeknek. A térelemek rendezvényeink megszervezésében jelentős segítséget biztosítanak, javítják a rendezvényeinken részt vevők komfortérzetét. A kültéri kiállítóteren elhelyezésre kerültek a községben még fellelhető, a nemeshetési hagyományos paraszti életformára jellemző, már felújított használati eszközök (boroshordók, régi hagyományos szőlőprés és egy régi fából készült lajtoskocsi). A közösségi színtér egyben kisebb baráti, családi összejövetelek helyszíne is lehet, hiszen mindenki számára ingyenesen hozzáférhető és használható.

A közösségi és kiállítóter kialakításával *vonzóbbá vált Nemeshetés települése* – s így hozzájárultunk a *faluközösség megmaradásához, mely nagyban függ a közösségi színterek minőségétől, lététől*. A pályázat megvalósításával a lakosság komfort érzete és életminősége nőtt és a kapcsolódó szolgáltatás megítélése javult. A közösségi téren közösségfejlesztő feladatokat tudunk végezni, mellyel polgáraink komfortérzetét növeljük, biztosítjuk a község lakosságmegtartó képességét.

A fejlesztés hozzájárult a helyi társadalom és közösség fejlesztéséhez, az építészeti, kulturális, hagyomány ápolásához megőrzéséhez.

Nemeshetés, 2021. július 26.



Magyar Kálmán
polgármester